



**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.**

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2017**

Senhores Acionistas,

A Administração da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 17 de agosto de 2017, às 14h00, na sede na Companhia (“AGE”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGE:

1. Deliberar sobre a ratificação da celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-VO-4600034846/2016, referente à execução dos serviços de microrrevestimento asfáltico a frio ao longo das Rodovias Presidente Castello Branco (SP-280), Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e Senador José Ermínio de Moraes (SP-075), firmado entre Companhia e a Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda. (“Vale do Rio Novo”) em 20 de setembro de 2016 (“1º Aditivo ao Contrato”), nos termos abaixo:

Contratada	Vale do Rio Novo.
Data da Transação	- Contrato original: celebrado em 20/09/2016. - 1º Aditivo: 28/07/17.
Objeto do Contrato	Execução dos serviços de microrrevestimento asfáltico a frio ao longo das Rodovias da ViaOeste, conforme distribuição nos lotes abaixo: - Lote 1: Microrrevestimento do km 33+000 ao 79+400, Pistas Leste e Oeste da Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280);



	- Lote 2: Microrrevestimento do km 89+300 ao 91+750, Pistas Leste e Oeste Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e do km 0+00 ao 15+000 da Rodovia Senador José Ermínio de Moraes (SP-075).
Objeto do 1º Aditivo	i) Prorrogação do prazo contratual; ii) alteração de escopo; e iii) ajuste de valor.
Principais Termos e Condições	<p><u>Prazo e preço originais:</u> - Prazo: de 20/09/2016 a 08/05/2017. - Valor: R\$22.968.164,77 (vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).</p> <p><u>Prazo e preço do 1º Aditivo:</u> - Prazo: de 20/09/2016 a 20/08/2017. - Valor: redução de R\$ 771.629,75 (setecentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). - Valor Consolidado do Contrato: R\$ 22.196.535,02 (vinte e dois milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos).</p> <p><u>Novo escopo:</u> (i) ampliação dos serviços de aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio em parte do trecho da duplicação do km 63 ao km 67 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em ambos sentidos, para uniformizar os trechos de pavimento antigo com o pavimento novo de forma a melhorar a segurança, fluidez e conforto do usuário; e (ii) exclusão de serviços de aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio no período noturno, mediante a sinalização horizontal mecânica e manual, o fornecimento e a implantação de tachas monodirecionais com pino, nos trechos da Rodovia Castello Branco (SP-280).</p>

A Administração da Companhia propõe a aprovação da matéria acima, por ser de interesse da Companhia.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todas as informações necessárias para a realização da AGE, assim como todas as informações e documentos referidos na presente Proposta encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no seu website (<http://www.viaoeste.com.br/ri>) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Administração